УВЕРЖДЁН
приказом министерства образования
Нижегородской области
от _____№ _____

План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в Нижегородской области

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный (уровень образовательной организации)
1	**Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО**				
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Нижегородской области	февраль 2014 До 01.03.2014	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО: 1.Приказ министерства образования о создании региональной координационной комиссии по введению ФГОС ДО 2. Приказ министерства образования "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Нижегородской области	Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории муниципального района, городского округа	Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014)
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	февраль 2014 сентябрь 2014	1. Организация работы по включению дошкольных образовательных организаций региона во Всероссийский мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО(МО НО) 2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа	Участие в мониторинге

1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	декабрь 2015	1.Обобщение аналитических материалов о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования, полученных от учредителей ДОО 2.Разработка модели содержательно-технологической преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС дошкольного и начального общего образования	Сбор информации по результатам опроса со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа	Участие в опросах
1.4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных,	сентябрь октябрь 2014	1.Организация зональных совещаний – семинаров с учредителями и руководителями ДОО 2. Разработка научно-	Доведение методических рекомендаций до всех ДОО муниципального района, городского округа Разработка и реализация сетевой модели	Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на

	национальных и этнокультурных особенностей	2014-2016 до 01.07.2014 2014-2016	методического сопровождения образования детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 3.Реализация инновационной (экспериментальной) деятельности по темам: 3.1. "Апробация программы для дошкольников "Разговор о здоровье: начало" в рамках реализации ФГОС ДО 3.2.Организационно-методическое обеспечение перехода ДОО к ФГОС ДО 3.3."Разработка и апробация модели духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в образовательном пространстве ДОО" 3.4. Разработка и апробация педагогической технологии нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО и семьи.	взаимодействия ДОО с социальными партнёрами	основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной среды ДОО
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в регионе	май 2014-декабрь 2016	Участие региона во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО и направление материалов в Минобрнауки России (МО НО)	Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
2.1.	Создание регионального координационно-методического центра введения ФГОС ДО	январь 2014 январь-март 2014 сентябрь 2014	1. Создание региональной координационной комиссии по введению ФГОС ДО 2.Формирование и подготовка на базе НИРО муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО. 3. Создание пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО. 4. Подготовка и издание приказа "Об утверждении списка пилотных (апробационных) площадок по апробации механизма внедрения ФГОС ДО".	Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО Формирование муниципальных команд тьютеров по вопросам введения ФГОС ДО Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО. Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.
2.2.	Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования	2014-2015	Организация совещания и консультаций с главами муниципальных образований по вопросу развития негосударственного сектора дошкольного образования	Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне. Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы	Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования

				дошкольного образования	
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	до 01.09.2014	Разработка и утверждение нормативно- правового акта на уровне региона по организации получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации и функционированию консультативно- методических центров.	Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
2.4.	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Создание министерством образования региональной системы мониторинга качества дошкольного образования	Внедрение и реализация	Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	январь, февраль 2014 январь-март 2014	1. Разработка каскадной модели повышения квалификации и методического сопровождения специалистов системы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО 2. Разработка и апробация модульной программы повышения квалификации для		Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации

		январь март 2014	подготовки муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО 3. Обучение муниципальных команд тьюторов для сопровождения введения ФГОС ДО		
		март-июль 2014	4. Планирование поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО (в разных формах)	1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации	
		июль 2014- 2015	5. Разработка программ и модулей повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО для различных категорий специалистов ДОО: - для руководителей ДОО - для педагогов – психологов ДОО - для ст. воспитателей, воспитателей ДОО - для музыкальных руководителей ДОО в соответствии с ФГОС ДО - для инструкторов по физической культуре ДОО в соответствии с ФГОС ДО - для заместителей руководителей по методической работе ДОО	2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО	

3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	апрель 2014 в течение 2014	1. Разработка информационно-методических материалов по проведению аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО	План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО муниципального района, городского округа	Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации
3.3.	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	июль - декабрь 2014 2015-2016	1. Отбор и подготовка стажировочных площадок для тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО и специалистов ДОО 2. Организация стажировок и выездных практических занятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ДО	Организация деятельности стажировочных площадок на базе муниципального района/ городского округа	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
	Разработка предложений в проект ФГОС СПО и ВПО по направлению подготовки "Педагогическое образование в соответствии с ФГОС ДО		1. Модернизация содержания подготовки бакалавров и магистров по направлению психология и педагогика дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО на базе ФГБОУ ВПО НГПУ имени К. Минина. 2. Организация деятельности ресурсного центра профессионального образования на базе ГБОУ СПО "Нижегородский		

		ноябрь 2014	педагогический колледж имени К.Д. Ушинского. 3. Семинар-совещание для специалистов РОУ на базе ресурсного центра: "Профессиональное развитие педагогов ДОО средствами использования педагогических технологий"		
4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО					
4.1.	1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. 2.Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	январь2014	1.Реализация: - методики расчета нормативов финансового обеспечения на реализацию образовательных программ дошкольного образования в МДОО, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования; 2. - методики расчета размера субвенций из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в МДОО; 3. -методики расчёта среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ДОО;	Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.

			реализующие образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 4.- порядка обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и порядка ее выплаты; 5.- методики расчёта объёма субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных ДОО.		
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель 2014-апрель 2015	Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учётом рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Корректировка и выполнение муниципальных заданий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
5.1	Научно-практические	март	1. Организация и проведение	Организация	Публикации в СМИ о

	конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО	2014 сентябрь 2014 май 2014 август-сентябрь 2014 август-сентябрь 2015	семинара для специалистов РОО: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО" 2. Организация и проведение круглого стола на тему "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО" 3. Организация и проведение научно-методического семинара "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения" 4. Проведение семинара-презентации "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО" 5. Проведение семинара-совещания для руководителей муниципальных методических служб и муниципальных команд тьюторов "Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном уровне "	общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОО,TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	ходе введения и реализации ФГОС ДО
5.2	Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	5. Организация вебинаров по вопросам введения ФГОС ДО (ежеквартально на базе НИРО)	Участие в вебинарах	Участие в вебинарах
5.3	Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через	2014-2016	Обеспечение открытости и доступности информации о системе дошкольного образования региона Широкое информирование общественности через средства	Информирование общественности муниципального района (городского округа) через средства массовой	Широкое информирование родительской общественности через средства массовой

	средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО		массовой информации о введении ФГОС ДО	информации о введении ФГОС ДО	информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет"
5.4.	Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Создание и контентное наполнение электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО (на платформе системы дистанционного обучения НИРО)	Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием ДОТ	Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО
5.5	Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО	2014-2016	Методические пособия: "Малыш в мире природы и творчества" "Малыш-говорун" Сборники информационно-методических материалов для руководителей ДОО: "Развитие вариативных форм дошкольного образования в контексте актуального запроса семьи" (из опыта работы ДОО) - "Организационно-методическое сопровождение перехода ДОО к ФГОС ДО"	Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО	

5.6	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности	2014-2016	Организация публичной отчётности региональной образовательной системыо ходе и реализации введения ФГОС ДО (МО НО)	Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО