

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 109»**

**ПРОЕКТ**

**«Оптимизация размещения и  
хранения материала»**

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**  
**«ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА»**

**ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск:** Не рациональная трата времени на поиски материала для занятий

**Проблемы:**

1. Длительный поиск нужного материала.
2. Большие потери времени.

**ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>
Сокращение времени на поиск материалов для занятий	Совершенствование системы по сокращению времени на поиск материалов для занятий	Сокращение времени на поиски материалов для занятий

## ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Длительный поиск нужного материала для занятий	1.Отсутствие картотеки материалов. 2.Отсутствие систематизации при размещении и хранении материала.	1. Создание единой картотеки материалов. 2.Систематизация размещения и хранения материалов.
2	Большие потери времени	Трудоемкость поиска и подготовки материалов.	Сокращение времени на поиски материалов.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый результат
1	Стандартизация учета и хранения материалов	Список имеющихся материалов по образовательным областям
2	Проведение мероприятий по ремонту методического кабинета	Отремонтированные шкафы в методическом кабинете
3	Проведение мероприятий по систематизации материалов	Систематизация материалов по образовательным областям и возрастам.
4	Приобретение папок и контейнеров для размещения материалов.	Оснащение папками и контейнерами
5	Проведение мероприятий по утилизации ветхих материалов	Освобождение места для удобного расположения имеющихся материалов
6	Создание картотеки материалов.	Наличие в методическом кабинете картотеки.
7	Формирование электронной картотеки материалов.	Наличие у педагогов электронной базы материалов.
8	Закрепление результатов и закрытие проекта	Подведение итогов проекта

# «ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА»

## Карта текущего состояния процесса



# «ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА»


## Карта целевого состояния проекта

**Создание единой  
информационной  
базы  
методическими  
материалами**

**Рациональное  
размещение папок  
(контейнеров)**

**Оснащение  
универсальными  
индивидуальными  
блоками**

**Посмотреть в  
картотеке, где  
находится  
нужный материал  
1 минута**



**Взять нужный  
материал  
3 минуты**

# ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

ДО



ПОСЛЕ

